

**План мероприятий по внедрению  
Федеральных государственных образовательных стандартов  
в основной школе МБОУ «Ковринская ООШ»**

**2014-2015 учебный год**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

Мероприятия	сроки	ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>			
1. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь-октябрь 2014г.	Директор школы Джежелый Н.И.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

" утверждено"  
Директор школы  
Н.И. Джежелый  
29.08.14

2. Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО	Сентябрь 2014г.	Филатова Ю.Д. Зам. директора по УВР	Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
3. Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2014г.	Директор школы Джежелый Н.И.	Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
4. Разработка основной образовательной программы ООО	февраль-июнь 2015г.	Филатова Ю.Д. Зам. директора по УВР, рабочая группа	Создание основной образовательной программы
5. Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам	Май-июнь 2015 г.	Учителя предметники, работающие в 5-х классах	Разработка рабочих программ
6. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации	Сентябрь 2014	Рабочая группа	Изменение положения о системе оценок
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе</b>			
1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2014г.	Директор школы	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС
2. Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. Самодиагностика ОУ	Май-июнь 2015	Зам. директора по МР Никитина Е.Е. рабочая группа	Диагностические карты

<p>3. Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО: Заседание №1 Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана деятельности рабочей группы. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению и реализации ФГОС ООО. Заседание №2. Изучение и сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. Заседание №3. Анализ форм организации работы с обучающимися основной школы, ориентированных на достижение предметных результатов, на соответствие требованиям ФГОС. Деятельностный подход. Занятие № 4. Воспитание и социализация. Формы организации работы с учащимися основной школы. Заседание №5. УУД на ступени основного общего образования. Формы организации деятельности, используемые для освоения УУД.</p>	<p>Январь 2015</p> <p>февраль</p> <p>март</p> <p>апрель</p> <p>май</p>	<p>Директор школы Джежелий Н.И. Зам. директора по УВР Филиганова Ю.Д. Отв. за информатизацию Матвеев А.В.</p>	<p>Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы</p>
--	--	---	---

Заседание №6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО через интернет( страничка сайта школы), участие в обсуждении вопросов раздела ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения	июнь		
4. Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО на августовском педагогическом совете	Август 2015г	Зам. директора по МР Никитина Е.Е. рабочая группа	Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО
5. Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО	Апрель 2015г	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д. рабочая группа	Пакет диагностических материалов
6. Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ	В течении года	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д., Никитина Е.Е.	Повышение компетентности педагогических кадров
7. Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе	Сентябрь 2014 г	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
8. Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО реализации ООП ООО действующим санитарным и	Апрель 2015г.	Директор школы Джежелгий Н.И.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения»			
9. Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования»	Апрель 2015г.	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д.	Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ

### 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО.

1. Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д. Никитина Е.Е. Осипова Н.А.	Повышение педмастерства учителей, при переходе на обучение по ФГОС ООО второго поколения
2. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа, Члены МС	Составление плана работы
3. Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа	Составление плана работы по введению ФГОС
4. Заседания школьного методического объединения по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС»	В течение года	Руководитель ЦМО Джежелгий Н.И.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
5. Педагогический совет «Навстречу ФГОС ООО: школа в условиях подготовки к	Ноябрь 2014г	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д.	Создание банка данных по использованию современных педагогических технологий в УВП

<p>внедрению новых стандартов» «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО»</p>	<p>Март 2015</p>		
<p>6. Участие в работе семинаров, совещаний « О переходе на ФГОС основного общего образования»</p>	<p>В течение года</p>	<p>Зам. директора по УВР Филагитова Ю.Д., Учителя - предметники</p>	<p>Повышение компетентности педагогов по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования</p>
<p>8. Организация ВПК по реализации ФГОС ООО</p>	<p>В течение 2015-16 учебного года</p>	<p>Зам. директора по УВР Филагитова Ю.Д.</p>	<p>Отслеживание результатов внедрения ФГОС ООО</p>
<p>9. Мониторинг поэтапного введения ФГОС ООО</p>	<p>В течение года</p>	<p>Зам. директора по УВР Филагитова Ю.Д.</p>	
<p>10. Изучение, обобщение и внедрение опыта ОУ района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной</p>	<p>постоянно</p>	<p>Зам. директора по УВР Филагитова Ю.Д., Никитина Е.Е.</p>	<p>Банк данных. Выступление на педсовете.</p>

<b>Работы с детьми</b>			
11. Заседание межпредметного методического объединения школы «Работа школы в условиях введения ФГОС ООО»	Январь 2015г.	Руководитель ШМО Джежель Н.И.	Разработка основной образовательной программы школы
<b>3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>			
1. Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения	Сентябрь 2014г.-апрель 2015г	Зам. директора по МР Никитина Е.Е.	Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС
2. Изучение базовых документов ФГОС	В течение 2014-2015 г.	Джежель Н.И., Филатова Ю.Д., Никитина Е.Е., Осипова Н.А.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
<b>4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС</b>			
1. Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе»	Апрель 2014г	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
2. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Отв. за информатизацию Матвеев А.В.	Повышение информационной компетентности педагогов
3. Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и	В течение 2014-2015 г.	Зам. директора по УВР Филатова Ю.Д. Кл.руководитель 4 кл.	Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением

результатах их введения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания		Кузьмина К.В.	ФГОС Информированность родительской обществуности по ключевым позициям введения ФГОС ООО
4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Июнь 2015г.	Директор школы Джежелгий Н.И.	Информирование обществуности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
<b>5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>			
1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	В течение года	Директор школы, зам. Джежелгий Н.И.	Готовность школы к введению ФГОС
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	В течение года	Директор школы Джежелгий Н.И.	Готовность школы к введению ФГОС
3. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования	Февраль-август 2015г.	Библиотекарь школы Костенко Г. А.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми учебными и справочными пособиями