

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Равные возможности детям» в МБОУ «Войсковицкая СОШ №2»**

Основные мероприятия проекта			
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации
1.	Разработана концепция работы детского (подросткового) общественного клуба «Я – патриот»	Михайлова Е.В. Меньшикова Л.Б.	10.11.2017 г.
2.	Предусмотрено финансирование деятельности клуба «Я – патриот» (спонсорские средства).	Михайлова Е.В.	
3.	Обеспечены помещения для работы клуба «Я – патриот»	Грицкевич М.И.	10.11.2017 г.
4.	Разработан план мероприятий (дорожная карта) реализации проекта.	Меньшикова Л.Б.	10.11.2017 г.
5.	Создан пакет документов (положение о Клубе «Я – патриот», распорядительный акт), регламентирующий работу клуба «Я – патриот».	Михайлова Е.В. Меньшикова Л.Б.	10.11.2017 г.
6.	Составлен план работы.	Меньшикова Л.Б.	10.11.2017 г.
7.	Проведены не менее 3-х мероприятий в клубе «Я – патриот»	Михайлова Е.В. Меньшикова Л.Б.	30.05.2018 г.
8.	Разработан мониторинг результативности реализации Проекта.	Михайлова Е.В.	30.12.2017 г.
9.	Информация о работе клуба «Я – патриот» размещена в средствах массовой информации, в сети Интернет.	Чекменева К. В.	В течение года
10.	Проведен научно-методический семинар для педагогов МБОУ «Войсковицкая СОШ №2», работающих в клубе «Я – патриот». Даны рекомендации по трансляции опыта. Подготовлены рекомендации для использования опыта в других образовательных учреждениях.	Михайлова Е.В. Меньшикова Л.Б.	До 30.05.2018 г.
11.	Проведен промежуточный мониторинг процессов и предварительных результатов проекта.	Михайлова Е.В.	1 раз в месяц
12.	Проведение конференции по итогам работы клуба «Я – патриот».	Михайлова Е.В. Меньшикова Л.Б.	До 30.05.2018 г.